

รายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพุก จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพุกทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตำบลลุ่มพุก และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้จนเกิดความพอใจสูงสุด

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพุก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๓๐ (๕) องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิกประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยประชาชนผู้สนใจสามารถขอรับทราบข้อมูลแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าวได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายทรงวุฒิ ปะทีรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วย

ดังนั้น การวางแผน คือความพยายามที่เป็นระบบ เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถ บอกรายความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือ แม้แต่ยุติการดำเนินงาน การติดตามและการประเมินผล ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการ ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ (ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นและการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด ก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนพัฒนาไปจัดทำงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

บทสรุปของความสำคัญ คือ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก

๔) เพื่อทราบถึงสภาพการบริหาร การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก

๕) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน

๖) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ที่สภาฯ คัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน ๒ คน
- ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ ถ้ากำหนดไว้แล้วมี ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกต แล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงาน ตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก ในการรายงานผลการติดตาม โครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม

๒.๖ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน สรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก ได้กำหนด กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก โดยอาศัยหนังสือ กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

๑. แบบบันทึกข้อมูลรายงาน

- แบบที่ ๑ แบบการกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

๒. แบบสำรวจความพึงพอใจ

- แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม
- แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ในการติดตามและประเมินผลแผนนั้นเป็นการติดตามแผนงานโครงการที่ได้วางไว้ว่ามีการดำเนินการไปได้มากน้อยเพียงไร การใช้งบประมาณเป็นไปตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ต้องนำผลการดำเนินงานมาเปรียบเทียบกับแผนพัฒนาที่วางไว้ว่าบรรลุเป้าหมายตามที่มิในแผนหรือไม่มากน้อยเพียงไร หากยังไม่บรรลุเป้าหมายก็ต้องเสนอแนะให้ อบต. เร่งดำเนินการ หรือถ้ามีปัญหาอุปสรรคก็ต้องเร่งแก้ไขเพื่อที่จะให้โครงการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงให้ชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ส่วนที่ ๓) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับรัดกุม เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้วผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงิน มี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการเพื่อให้นำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหของสังคมควรยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกัน การประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา

๑. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“ลุ่มปึกเมืองน่าอยู่ คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

๒. พันธกิจ (MISSION)

๑. การสร้างระบบบริหารการจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณสุขภาคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
๓. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
๔. การสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาอาชีพทุกด้านเพื่อให้เศรษฐกิจโดยรวมมีความมั่นคง
๕. การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
๖. บริการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนโดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์
๗. ปรับและส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานของประชาชนให้อย่างทั่วถึง
๘. จัดระบบป้องกันด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตตำบล

๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

- | | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ด้านสังคม : | ๑. ดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี |
| | ๒. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึงรวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้าง ความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรม |
| | ๓. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีทั่วหน้า |
| | ๔. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีการนันทนาการอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน : | ๕. ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการ |
| ด้านเศรษฐกิจ : | ๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย |
| ด้านสิ่งแวดล้อม : | ๗. จัดการด้านมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน |
| ด้านองค์กร : | ๘. บริหารจัดการด้านทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด |
| | ๙. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการ |

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

- ๑.๑ การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
- ๑.๒ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
- ๑.๓ การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
- ๑.๔ การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน
- ๑.๕ การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

- ๒.๑ ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก
- ๒.๒ การขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
- ๒.๓ การก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

- ๓.๑ ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์
- ๓.๒ ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
- ๓.๓ สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

- ๔.๑ การบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย
- ๔.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๔.๓ การจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสีย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา

- ๕.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
- ๕.๒ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
- ๕.๓ ส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)
- ๕.๔ การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
- ๕.๕ ปรับปรุงและพัฒนารายได้

ส่วนที่ ๓

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑. แบบติดตามและประเมินผลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

แบบที่ ๑ แบบการกำกับบริหารจัดการทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น e-plan (www.dla.go.th)

๒. การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มปึกในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มปึก ในภาพรวม (ประเมินสิ้นปีงบประมาณ ๑ ครั้ง)

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มปึก ในแต่ละยุทธศาสตร์ (ประเมินสิ้นปีงบประมาณ ๑ ครั้ง)

๓. การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของท้องถิ่น

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๒ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลคูเม็ก...อำเภอเมืองบุรีรัมย์...จังหวัดบุรีรัมย์
๒. การรายงานผลการดำเนินงาน
 - () ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม) () ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)
 - () ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน) () ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ ๒๕๖๖		ปีที่ ๒ ๒๕๖๗		ปีที่ ๓ ๒๕๖๘		ปีที่ ๔ ๒๕๖๙		ปีที่ ๕ ๒๕๗๐		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๖	๓๓,๕๗๐,๐๐๐	๕๔	๓๐,๗๖๕,๐๐๐	๕๔	๓๓,๖๔๕,๐๐๐	๕๔	๓๓,๙๒๕,๐๐๐	๕๕	๓๒,๓๙๕,๐๐๐	๒๗๓	๑๖๔,๓๐๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔๒	๘๖,๔๒๙,๑๕๐	๑๐๙	๗๖,๓๘๔,๔๐๐	๙๗	๕๕,๔๐๒,๔๐๐	๙๒	๔๖,๙๓๖,๔๐๐	๗๙	๕๗,๑๑๙,๓๐๐	๕๑๙	๓๑๒,๒๗๑,๖๕๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๑๔	๑,๒๙๕,๐๐๐	๑๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๕๘	๕,๔๙๕,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม	๑๔	๓,๗๔๗,๔๒๐	๙	๒,๓๓๐,๐๐๐	๙	๒,๓๓๐,๐๐๐	๑๐	๒,๕๓๐,๐๐๐	๙	๒,๓๓๐,๐๐๐	๕๑	๑๓,๒๖๗,๔๒๐
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๕๘	๘,๕๒๐,๐๐๐	๕๐	๖,๖๗๐,๐๐๐	๔๙	๖,๖๑๐,๐๐๐	๔๙	๖,๖๑๐,๐๐๐	๔๙	๖,๖๑๐,๐๐๐	๒๕๕	๓๕,๐๒๐,๐๐๐
รวม	๒๘๔	๑๓๓,๕๖๑,๕๗๐	๒๓๓	๑๑๗,๑๙๙,๘๐๐	๒๒๐	๙๙,๐๓๗,๔๐๐	๒๑๖	๙๑,๐๕๑,๔๐๐	๒๐๓	๘๙,๕๐๕,๓๐๐	๑,๑๕๖	๕๓๐,๓๕๔,๐๗๐

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๕	๖๘.๑๘	-	-	๗	๓๑.๘๒	-	-	-	-	๒๒	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๔	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๒๔	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	-	-	๒	๑๐๐	-	-	-	-	๒	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม	๔	๘๐	-	-	๑	๒๐	-	-	-	-	๕	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๘	๗๒.๗๓	-	-	๓	๒๗.๒๗	-	-	-	-	๑๑	๑๐๐
รวม	๕๑	๗๙.๖๙	-	-	๑๓	๒๐.๓๑	-	-	-	-	๖๔	๑๐๐

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		เงินอุดหนุน		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๗๖๘,๔๖๒	-	-	-	๒๐,๓๖๓,๖๘๓.๓๒	-	๒๑,๑๓๒,๑๔๕.๓๒	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕,๑๗๗,๕๐๐	-	๓,๗๙๔,๐๐๐	-	-	-	๘,๙๗๑,๕๐๐	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๔๓,๒๘๕.๙๓	-	-	-	-	-	๔๓,๒๘๕.๙๓	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๔๘,๒๔๒	-	-	-	-	-	๒๔๘,๒๔๒	๑๐๐
รวม	๖,๒๓๗,๔๘๙.๙๓	-	๓,๗๙๔,๐๐๐	-	๒๐,๓๖๓,๖๘๓.๓๒	-	๓๐,๓๙๕,๑๗๓.๒๕	๑๐๐

ส่วนที่ ๓ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกุ่ม ที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนได้ตามต้องการ
 ๒. จากการจัดอบรมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเสนอมาเป็นจำนวนมากและมีความจำเป็นเร่งด่วนเหมือนกัน แต่งบประมาณมีน้อยจึงทำให้ชุมชนได้รับโครงการน้อยมาก ซึ่งเป็นภาระแก่ปัญหาได้อย่างไม่พียงการ
 ๓. งบประมาณที่สนับสนุนเข้ามาล่าช้า ทำให้ต้องรอการดำเนินการ มีภาระเร่งการดำเนินการในหลายโครงการพร้อมๆกัน เมื่อมีงบประมาณเข้ามา
- ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ**

๑. ควรบรรจุโครงการให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกุ่ม ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกิดขึ้นศักยภาพ เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ กรมทางหลวงชนบท เป็นต้น
๒. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
๓. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด
๔. งบประมาณในด้านอื่นๆ ไปพร้อมกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าด้านอื่นๆ ทำให้โอกาสในการพัฒนาด้านอื่นๆ น้อยลง ควรชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญในการพัฒนาด้านอื่นๆ ไปพร้อมกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี เป็นต้น

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก
 ๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี ๒๕๖๖

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต	๕๖	๑๕
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔๒	๒๔
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๔	-
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๑๔	๔
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๕๘	๘
รวม	๒๘๔	๕๑

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๓๐	๖๕	๕
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๒๙	๖๒	๙
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๒๘	๖๐	๑๒
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๒๕	๖๙	๖
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๒๗	๖๕	๘
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๕	๖๗	๘
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๓๐	๖๔	๖
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๔	๖๙	๗
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๒๖	๖๖	๘
ภาพรวม	๒๗.๑๑	๖๕.๒๒	๗.๖๗

๕. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๙.๑๒
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๙
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๙๙
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๑๐
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๓๕
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๘๙
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๙๙
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๐๐
ภาพรวม	๘.๙๘

๒. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
๑. การจัดงานรัฐพิธี/ราชพิธี และงานประเพณีต่างๆ	ครั้ง	-	-	-
๒. การจัดสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	คน	๗๙๖	๗๙๖	-
๓. การจัดสนับสนุนอาหารกลางวัน	คน	๗๙๖	๗๙๖	-
๔. การป้องกันโรคไข้เลือดออก	ครั้ง	๑	๑	-
๕. การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ครั้ง	๑	๑	-
๖. จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	คน	๑,๓๗๐	๑,๓๗๐	-
๗. จำนวนผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	คน	๓๗๑	๓๗๑	-
๘. จำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	คน	๑๑	๑๑	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๙๙
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๙.๑๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๙.๑๒
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๘๙
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๑๕
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๐๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๒๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๓๐
ภาพรวม	๙.๐๙

๒. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
๑. เสริมสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก	สาย	-	-	-
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สาย	-	-	-
๓. คริวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเส้นทาง คมนาคม	คริวเรือน	๒,๑๘๘	๒,๑๘๘	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๑๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๙.๘๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๙๐
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๑๕
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๒๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๓๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๑๐
ภาพรวม	๙.๐๑

๒. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
๑. โครงการเศรษฐกิจชุมชน	หมู่บ้าน	๑๖	๑๖	-
๒. โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพต่างๆในตำบลลุมพิก	ครั้ง	๑	๑	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๑. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๙.๐๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๕
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๔๕
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๒๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๓๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๑๕
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๒๕
ภาพรวม	๘.๔๓

๒. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
๑. รณรงค์ปลูกต้นไม้	ครั้ง	๑	๑	
๒. รณรงค์ปลูกหญ้าแฝก	ครั้ง	๑	๑	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๔๕
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๙๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๕
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๙๙
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๙๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๑๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๑๕
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๐๐
ภาพรวม	๘.๙๐

๒. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
๑. จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน	หมู่บ้าน	-	-	-
๒. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร	ครั้ง	๑	๑	-
๓. ปรับปรุงพัฒนารายได้ของ อบต.	ครั้ง	๑	๑	-
๔. ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน	ครั้ง	๑	๑	-

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา คุณภาพชีวิต	๑๕	๒๖.๗๙	-	-	๔๑	๗๓.๒๑	-	-	-	-	๕๖	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๒๔	๑๖.๙๐	-	-	๑๑๘	๘๓.๑๐	-	-	-	-	๑๔๒	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	๑๔	๑๐๐	-	-	-	-	๑๔	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม	๔	๒๘.๕๗	-	-	๑๐	๗๑.๔๓	-	-	-	-	๑๔	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๘	๑๓.๗๙	-	-	๕๐	๘๖.๒๑	-	-	-	-	๕๘	๑๐๐
รวม	๕๑	๑๗.๙๖	-	-	๒๓๓	๘๒.๐๔	-	-	-	-	๒๘๔	๑๐๐

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา				ผลการใช้จ่ายงบประมาณของกิจกรรม/โครงการ				หมายเหตุ
	โครงการ ทั้งหมด	โครงการ ที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการ ที่อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการ ที่มีการ เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณ ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	รวม งบประมาณทั้งหมด		
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิต	๒๒	๑๕	-	๗	๒๑,๑๓๒,๑๔๕.๓๒	๒,๓๙๘,๓๓๔.๖๘	๒๓,๕๓๐,๖๘๐		
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๔	๑๕	๙	-	๕,๑๗๗,๕๐๐	๒๓๓,๕๐๐	๕,๔๑๑,๐๐๐		
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๒	-	-	๒	-	๓๙,๕๐๐	๓๙,๕๐๐		
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม	๕	๔	-	๑	๔๓,๒๘๕.๙๓	๑,๔๙๔.๐๗	๔๔,๗๗๙.๐๐		
๕. ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๑	๗	๑	๓	๒๔๘,๒๔๒	๒๘๓,๗๑๕	๕๓๑,๙๕๗		
รวม	๖๔	๔๑	๑๐	๑๓	๒๖,๖๐๑,๑๗๓.๒๕	๒,๙๕๖,๕๔๓.๗๕	๒๙,๕๕๗,๗๑๗	๑๐๐	

แบบรายงานผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผล
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๐๔๔,๕๐๐	๑๐,๖๑๐,๑๐๐	๑,๔๓๔,๓๐๐	ดำเนินการ แล้ว	กองสวัสดิการฯ	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๓,๘๐๘,๘๐๐	๓,๕๖๕,๐๐๐	๒๔๓,๘๐๐	ดำเนินการ แล้ว	กองสวัสดิการฯ	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๗๘,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	ดำเนินการ แล้ว	กองสวัสดิการฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยา และฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนในเขตตำบลลุมพุก	๓,๑๕๐,๐๐๐	๒,๙๗๖,๓๘๙	๘๕,๖๑๑	ดำเนินการ แล้ว	กอง การศึกษา	โอนงบฯ เพิ่มเงิน อุดหนุนโครงการ พระราชดำริ ๘๘,๐๐๐.- บาท
๒	โครงการอาหารเสริม (นม)	๑,๗๘๔,๐๐๐	๑,๕๑๙,๙๘๕.๓๒	๒๖๔,๐๑๔.๖๘	ดำเนินการ แล้ว	กอง การศึกษา	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑,๔๔๓,๔๘๐	๑,๒๔๖,๒๐๙	๑๙๗,๒๗๑	ดำเนินการ แล้ว	กอง การศึกษา	
	- ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหาร กลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก						
	- ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าจัดการเรียนการสอน						
	- ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าหนังสือเรียน				ดำเนินการ แล้ว	กอง การศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
	<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.) ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.) ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 				ดำเนินการ แล้ว	กอง การศึกษา	
					ดำเนินการ แล้ว	กอง การศึกษา	
๔	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	๘๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	กอง การศึกษา	โอนงบฯ เพิ่มเงิน อุดหนุนโครงการ พระราชดำริ ๘๐,๐๐๐.- บาท
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	๕๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	กอง การศึกษา	โอนงบฯ จัดซื้อ คอมพิวเตอร์ ๒๔,๐๐๐.-บาท วัสดุสำนักงาน ๖,๑๐๐.-บาท วัสดุคอมฯ ๑๙,๙๐๐.- บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐		ดำเนินการ แล้ว	สำนักปลัด	
๒	โครงการรณรงค์และฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๙๐,๐๐๐	๙๕,๑๕๕	๘๔๕	ดำเนินการ แล้ว	สำนักปลัด	โอนเพิ่มงบฯ ๖,๐๐๐.- บาท
๓	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	๘,๓๒๑	๑,๖๗๙	ดำเนินการ แล้ว	สำนักปลัด	
๔	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน การป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๕	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลชุมพุก	-	๓๘๐,๐๐๐	-	ดำเนินการ แล้ว	สำนักปลัด	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	อุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	ดำเนินการ แล้ว	เหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครุฑไม้พ้อมในวัยรุ่น	๓๐,๐๐๐	๒๓,๑๕๐	๖,๘๕๐	ดำเนินการ แล้ว	กอง สวัสดิการฯ	
๒	โครงการอบรมส่งเสริมผู้สูงอายุใส่ใจ สุขภาพตำบลชุมพุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐	-	๒๓,๒๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	กอง สวัสดิการฯ	โอนงบฯ เพิ่ม วัสดุค้อมฯ ๒๖,๘๐๐.- บาท
๓	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	กอง สวัสดิการฯ	
๔	โครงการรวมพลังองค์กรสตรี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ดำเนินการ แล้ว	กอง สวัสดิการฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี	๔๐๐,๐๐๐	๔๒๑,๑๙๖	๘,๘๐๔	ดำเนินการ แล้ว	กอง การศึกษา	โอนเพิ่มงบจาก ง/ต พนักงาน ๓๐,๐๐๐.-บาท
๒	โครงการแทเทียนเข้าพรรษาประจำปี	๒๐๐,๐๐๐	๑๑๐,๖๐๐	-	ดำเนินการ แล้ว	กอง การศึกษา	โอนงบฯ เพิ่ม โครงการพระราชดำริ ๘๘,๔๐๐.- บาท
๓	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี ขึ้นเขาพนมรุ้ง	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	กอง การศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ พลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านลำสวน	๒๙๖,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	ดำเนินการ แล้ว	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองตะลุงปึก จากบ้านนางจิม คารศรี - ถนนลาดยางกลางหมู่บ้าน	๓๘๓,๐๐๐	๓๘๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการ แล้ว	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านชาชน์โลง จากบ้านนายเชียรสด สุดาชัย - นานายบุญมี รักษา	๑๖๓,๐๐๐	๑๖๒,๕๐๐	๕๐๐	ดำเนินการ แล้ว	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านชาชน์โลง จากบ้านนายเชียรสด สุดาชัย - นานางอุไร วงเวียน	๑๐๗,๐๐๐	๑๐๖,๕๐๐	๕๐๐	ดำเนินการ แล้ว	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาบิ คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๓ บ้านไผ่น้อย สองข้างทาง จากศาลาตาปู่ - คลองคูขาด	๒๑๒,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาบิ คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๓ บ้านไผ่ น้อย สองข้างทาง จากบ้านนางพิมพ์า ไชโย - บ้านนางสอน ขาดิประสพ	๑๗๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	
๖	โครงการยกระดับเสริมสร้างจิวงจรถนนหิน คลุก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองทะเลอก จาก ถนนลาดยางหนองเสม็ดใต้ - บ้านนายสมใจ สาสูงเนิน	๑๕๒,๐๐๐	๑๕๑,๕๐๐	๕๐๐	ดำเนินการ แล้ว	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองทะเลอก จากบ้านนาง กานดา วงเวียน - สุดซอยถนนทิศตะวันตก	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	-	ดำเนินการ แล้ว	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านเสม็ด จากบ้านนางลา พิมพ์จันทร์ - บ้านนางสิตา ทัศนประเสริฐ	๓๔๙,๐๐๐	๓๐๑,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไทร จากบ้านนางนุชจริ โอทาร์มย์ - บ้านนางยุพาพิน คุณรักษา	๑๖๑,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการ แล้ว	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๗ บ้านบุลา จากถนนลาดยาง - ยุ่งฉางสหกรณ์	๖๐,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านบุลา จากบ้านนางละม้าย เหล็กประโคน - ยุ่งฉางสหกรณ์	๒๒๑,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการ แล้ว	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะเคียน จากบ้าน นางสาวราตรี สามีภักดิ์ - ถนนเดิม หน้าบ้านนายชาญชัย อุพลรัมย์	๓๒๘,๐๐๐	๓๒๘,๐๐๐	-	ดำเนินการ แล้ว	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านทานตะวัน จากบ้านนางมะลิ สีแก้ว - หน้าวัดบ้านทานตะวัน	๒๖๖,๐๐๐	๒๖๖,๐๐๐	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	
๑๔	โครงการยกระดับถนนดินเสริมหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะแบก จากสามแยก หนองตาด - นางนางหม่อม พิมพ์จันทร์	๒๔๘,๐๐๐	๒๑๗,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	ดำเนินการ แล้ว	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกเพชร จากศาลาประชาคม - บ้าน นางชิต บุรินทร์ย์	๒๗๐,๐๐๐	๒๓๘,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองโฌง จากบ้านนางมณี ชัยรินทร์ - บ้านนายพลอย สำรัมย์ย์	๒๖๙,๐๐๐	๒๖๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการ แล้ว	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบิ และบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๑๓ บ้านไผ่งาม จากสามแยกถนนลาดยางกลางหมู่บ้าน บ้าน นายมิว อุตมะ - หน้าบ้านนางสุستی พูนสวัสดิ์	๒๔๕,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมฝาบิแบบเปิดรางได้ หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนพรม จากบ้านนายกิจ สุบินรัมย์ - บ้านนายสุเทพ ไธรัมย์	๓๔๑,๐๐๐	๓๓๒,๐๐๐	๙,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านโสน จากถนน คสล.เดิม บ้านนายบุญมี โยธิตา - บ้านนายวันเพ็ญ หล่อแหลม	๒๗๑,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการ แล้ว	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาโก้ จากบ้าน นายวันันตร์ คาสี - ทุ่งนา	๑๑๓,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการ แล้ว	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาโก้ จากสามแยก หนองตาโก้ - บ้านนายสวน อักษรรงค์	๑๕๘,๐๐๐	๑๕๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการ แล้ว	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองกุงพัฒนา จากบ้าน นายธนวัฒน์ วงเวียน - นานายวิทศักดิ์ วงเวียน	๒๖๓,๐๐๐	๒๖๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการ แล้ว	กองช่าง	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองคูพัฒนา จากบ้าน นายสมอง ชะชินรัมย์ - หนองรัก	๒๖๕,๐๐๐	๒๖๕,๐๐๐	-	ดำเนินการ แล้ว	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการอุดหนุนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารบ้านโสน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	กอง สวัสดิการ	
๒	โครงการอุดหนุนวิสาหกิจชุมชน สัมมาชีพตำบลลุ่มปัก	๒๕,๐๐๐	-	๑๙,๕๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	กอง สวัสดิการ	โอนงบฯ เพิ่ม ค่าตอบแทน ๕,๕๐๐.- บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	๑๕,๐๐๐	๗,๑๘๐	-	ดำเนินการ แล้ว	สำนักปลัด	โอนงบฯ เพิ่ม ในงบกลาง ๗,๘๒๐.- บาท
๒	โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ	๑๐,๐๐๐	๑๘๐	-	ดำเนินการ แล้ว	สำนักปลัด	โอนงบฯ เพิ่ม ในงบกลาง ๙,๘๒๐.- บาท
๓	โครงการจัดการน้ำตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๗,๔๒๐	๑๗,๑๐๐.๙๓	๓๑๙.๐๗	ดำเนินการ แล้ว	สำนักปลัด อบต.ลุมพุก	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหาร ส่วนตำบลลุมพุก	๒๐,๐๐๐	๑๘,๘๒๕	๑,๑๗๕	ดำเนินการ แล้ว	สำนักปลัด อบต.ลุมพุก	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
แผนงานทะเลและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	ประเภทคำร้องตรวจสอบที่หลวง	๒๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	โอนงบฯ เพิ่ม ค่าซ่อมแซม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณะความรู้ ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑๒,๕๑๐	-	ดำเนินการ แล้ว	สำนักปลัด	โอนงบฯ เพิ่ม ในงบกลาง ๗,๔๙๐.- บาท
๒	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพทัศน ศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิก ผู้นำ เจ้าหน้าที่	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมในการป้องกัน การทุจริตให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	โอนงบฯ เพิ่ม งบกลาง ๓๐,๐๐๐.- บาท
๔	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดอำเภอเมืองบุรีรัมย์	๒๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด	โอนงบฯ เพิ่ม งบกลาง ๑๕,๐๐๐.- บาท
๕	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมือง บุรีรัมย์ ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	ดำเนินการ แล้ว	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	๘,๐๐๐	-	๘,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุบนถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	๑๘,๐๐๐	๑๖,๕๗๔	-	ดำเนินการ แล้ว	สำนักปลัด อบต.ลุมพุก	โอนงบฯ เพิ่ม งบกลาง ๑,๔๒๖- บาท
๒	โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุบนถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์	๑๘,๐๐๐	๑๖,๘๗๓	-	ดำเนินการ แล้ว	สำนักปลัด อบต.ลุมพุก	โอนงบฯ เพิ่ม งบกลาง ๕,๑๒๗- บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งชุมชน)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพกลุ่ม อาชีพตำบลชุมปู่	๘๐,๐๐๐	๓๕,๒๙๐	๔,๗๑๐	ดำเนินการ แล้ว	กอง สวัสดิการฯ	โอนงบฯ เพิ่มเงิน อุดหนุนโครงการ พระราชดำริ ๔๐,๐๐๐.- บาท
๒	โครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับ คนพิการ	๒๐๐,๐๐๐	๑๓๑,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	ดำเนินการ แล้ว	กอง สวัสดิการฯ กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายผังเมือง รวมจังหวัดบุรีรัมย์ กฎหมายควบคุม อาคาร พระราชบัญญัติการขุดดินและถม ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง	๒๒,๐๐๐	๑๙,๙๙๕	๒,๐๐๕	ดำเนินการ แล้ว	กองช่าง	

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ

แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว	๕,๐๐๐	๕,๕๐๐	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด	- โอนงบฯ เพิ่ม งบกลาง ๕๐๐,- บาท
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด	
๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน - ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้	๖,๐๐๐	๕,๘๐๐	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด	- โอนงบฯ เพิ่ม งบกลาง ๒๐๐,- บาท
๔	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อเครื่องโทรศัพทพื้นฐาน จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๐๐๐	-	๔,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ - จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับ งานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๗,๐๐๐	๒๖,๕๐๐	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด	- โอนงบฯ เพิ่ม งบกลาง ๕๐๐,- บาท

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ

แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๖	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด	
๗	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที) จำนวน ๒ เครื่อง	๑๗,๘๐๐	๑๗,๘๐๐	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด	

แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๓,๘๐๐	๒๐๐	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	